

2026년 상반기 서울 주요 정비사업 일정표

시공사 선정 / 총회 / 인허가 일정 총정리 | 서울엔지니어링

1. 시공사 선정 일정

구역명	자치구	예정일	비고
압구정3구역	강남구	2026.05.25	현대건설 단독, 총회 의결
목동6단지	양천구	2026.04.20	삼성물산/DL이앤씨 경합
신반포19차	서초구	2026.05.10	GS건설/현대건설 경합
여의도시범	영등포구	2026.06.15	입찰공고 예정
이촌한가람	용산구	2026.06.30	재입찰 예정

2. 총회 일정

구역명	자치구	총회일	안건
한남3구역	용산구	2026.04.28	관리처분계획 변경
이문1구역	동대문구	2026.05.12	시공사 선정 의결
장위5구역	성북구	2026.05.20	사업시행계획 변경
미아4구역	강북구	2026.06.01	관리처분인가 동의
신정1구역	양천구	2026.06.10	정관 변경
고덕주공	강동구	2026.06.25	예산(안) 승인

3. 인허가 주요 일정

구역명	자치구	인허가 단계	예정시기
둔촌주공	강동구	입주 개시	2026.04~05
이문1구역	동대문구	관리처분인가	2026.05

장위1구역	성북구	사업시행인가	2026.06
수유6구역	강북구	조합설립인가	2026.04
상도11구역	동작구	정비구역지정	2026.05
가양1구역	강서구	추진위승인	2026.06

* 상기 일정은 2026년 4월 기준이며, 조합/구청 사정에 따라 변경될 수 있습니다.